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2008  Erkennen des Sanierungsbedarfs im Freibad 

 Einstellen von Fr. 3 Mio. in Investitionsprogramm 

 

2010 Projektgruppe (Zusammenstellung mit Vertretern aus 

 Politik, Verwaltung und externem Berater)  

 Erhöhen der Investitionssumme auf Fr. 12 Mio. 

 Früher Kontakt zu Politik und Bevölkerung (Aufzeigen 

 von Sanierungsbedarf durch Veranstaltungen) 
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2011  Besuch von vier Bädern 

 Ausweitung der Parameter 

 Miteinbezug möglicher Optionen (Naturbad, 

 Unterhaltung, Entspannung, etc.) 
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2011  Erstellen eines Anforderungskatalogs 
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2011  Erarbeiten eines Wettbewerbsprogramms mit 

 modularem Aufbau  

  Alleinstellungsmerkmal 

  Miteinbezug der landschaftlichen Architektur 

  Modularität mit Priorisierung 

  Naherholungspark 

  Grundangebot 

  «nice to have’s» 

  Ausbaupotenzial 
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2012  Kreditbewilligung Stadtrat: Wettbewerb im 

 Einladungsverfahren 

 Auftrag an Wettbewerber ohne finanzielle Limits 

  

 

 

 

 

 

 

 Wettbewerbspräsentation und Jurierung 
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2012  Bewertungskriterien: 

  Architektonische Gestaltung 

  Innovationsgehalt 

  Vermarktbarkeit der Ideen 

  Projektpotenzial 

  Unterhaltsaufwand 

  Energetisches Konzept 

  

 Kreditbewilligung Stadtrat: Weiterbearbeitung 

 Siegerprojekt 
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2013 StR-Geschäft: Sanierung Freibad «erweitertes 

 Vorprojekt» 

 GRPK 

 Besuch aller politischer Fraktionen (Projektvorstellung) 

 Genehmigung des Gemeinderats 

 öffentliche Infoveranstaltung 

 Volksabstimmung 

 Baugesuch und Bewilligung 

 Bauphase 

 Inbetriebnahme 

 Eröffnungsfeier 4. Juli 2015  

 

 

 

 

 

 


